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kokehityksenä tulisi tehdä aliprosessitason tehtävien määrittely, koska niiden osalta voidaan
saavuttaa yrityksen kannalta suurin vaikutus projektin suorittamisen tehokkuuteen, kannat-
tavuuteen ja laatuun.
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The objective of this thesis was to scrutinize Finnish legislation and guidelines regarding the
renovation of a building with problems in indoor environment such as poor indoor air quality
and to develop the company’s operating process model for construction project manage-
ment of indoor environment renovations.
The thesis was based on literature examination and the given views on the various aspects
of indoor environment renovation were based on the company’s experience from examina-
tion, planning, project management and worksite supervision during such renovation pro-
jects.
While making the literature examination, it was noticed that there is more legislation to take
into consideration in indoor environment projects than in usual renovation projects. Espe-
cially health and employment protection legislation is emphasized in indoor environment
renovations. It was also found that most guidelines considered solving problems in indoor
environment from the point of view of researchers, not constructors, and the guidelines were
too much focused on solving the problem in indoor environment. Other guidelines were
made for the construction of new buildings and recommend how to take into account solu-
tions for better indoor environment. In conclusion there is no direct guideline for a construc-
tion project managing indoor environment renovations, but guidelines concerning project
managing and constructing in general can be used when guidelines concerning solving in-
door environment problems and good public relations are taken into account.
As a result of the literature examination made for thesis, there was made a process flowchart
that illustrates the process of construction project management of indoor environment reno-
vation that takes into account general principles of construction project managing and guide-
lines solving indoor environment problems. As for development in future, there should be
made an analysis that focuses on optimizing sub-processes for better process and economic
efficiency.
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1 Johdanto
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Wise Group Finland Oy:lle sisäilmakorjauksien
erityispiirteitä rakennuttamistoimeksiannossa perustuen olemassa olevaan lainsäädän-
töön ja rakennuttamisen yleiseen ohjeistukseen ja kehittää yrityksen toimintamalli sisäil-
mastokorjaukselle laatimalla prosessikaavio ja sisäisen koulutuksenmateriaali henkilös-
tölle. Taustana rakennuttamisprosessin tarkastelulle on se, että yritys suorittaa vuosittain
arviolta toistasataan sisäilmasto-ongelmaiseen kohteeseen tutkimus- ja suunnittelupal-
veluita. Viime vuosina ovat yrityksen toimeksiannot sisäilmastokorjauskohteiden raken-
nuttamisen konsultoinnista ja työmaavalvonnasta lisääntyneet merkittävästi. Toimeksi-
antojen yhteydessä on onnistuttu luomaan toimiva työmaavalvonnan konsepti, jossa
keskeisessä osassa on tarkka dokumentointi ja laadunvarmistukset.
Sisäilmastokorjaukset ovat haasteellisia rakennuttamisen osalta, koska usein kohteen
viat ja vauriot jakaantuvat hyvin laaja-alaisesti rakennuksessa ja käsittävät mahdollisesti
ulkopuolisia ja sisäpuolisia rakenteita ja lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien osia. Toi-
sen merkittävän haasteen asettaa sisäilmavaurioiden mahdollinen vaikutus tilojen käyt-
täjien terveyteen, vaikkakin suoraa syy-seuraus-suhdetta vaurioiden ja yksittäisen ihmi-
sen sairastumisen välillä ei ole pystytty todentamaan. Tämä aiheuttaa huomattavan pai-
neen korjausten aikaiselle kokonaisvaltaiselle viestinnälle; kuinka viestitään niin, että ti-
lojen käyttäjä ymmärtää mistä on kysymys, mitä tehdään asialle ja kuinka korjaus on
onnistunut. Korjausten onnistumista voidaan kuitenkin arvioida yleisen kokemuksen pe-
rusteella 6-12 kk kuluttua korjauksista. Tilojen käyttöönoton viivästyttäminen vähimmäis-
seuranta-ajan verran voi olla mahdollista joissain kohteissa, mutta tällöinkin se tulisi huo-
mioida korjaushankkeen kokonaisaikataulun suunnittelussa. Lähtökohtaisesti tilat pyri-
tään ottamaan käyttöön lähes heti korjausten valmistumisen jälkeen esimerkiksi vuokra-
tappioiden vähentämiseksi.
Tilojen turvallisuus ja terveellisyys ovat aina ensimmäiset lähtökohdat jokaiselle uudelle
rakennukselle ja korjaukselle, mutta kun rakennus on jo valmiiksi koettu jollain tasolla
epäterveelliseksi käyttäjälle ts. vaurioituneeksi, on käyttäjien vakuuttaminen tilanteen pa-
ranemisesta haastavaa. Tämän osalta tarvitaan selkeä ja läpinäkyvä rakennuttamisen
prosessi, jossa käyttäjät voivat seurata korjauksien etenemistä ja laadullista hallintaa.
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Viimeiset vuodet on sisäilmastokorjausten asiantuntijoiden koulutukset lisääntyneet huo-
mattavasti, mutta koulutus on keskittynyt erityisesti tutkijoiden ja suunnittelijoiden osaa-
misalueen laajentamiseen. Sisäilmastokorjausten rakennuttamisen ja työmaavalvonnan
osalta ei ole ollut havaittavissa vastaavaa panostusta, joten näiden osalta hyvien käy-
täntöjen muodostuminen on vasta aluillaan.
2 Suomen rakennuskanta ja kosteus- ja homevaurioiden yleisyys raken-
nuksissa
Tilastokeskuksen 31.12.2015 julkistaman virallisen tilastotiedon perusteella muita kuin
asuinrakennuksia on Suomessa yhteensä 221 847 kappaletta, joka vastaa 14,7 %
osuutta kaikista rakennuksista. Rakennusten muodostaman kansallisvarallisuuden ar-
voa on arvioitu ROTI 2017 -raportissa. Raportin perusteella asuinrakennuksien ja mui-
den talorakennuksien yhteenlaskettu kansallisvarallisuus on 460 mrd €. Julkisten raken-
nusten prosentuaalinen osuus kansallisvarallisuudesta on noin 10 %. /1; 2, s. 11; 3. s.
39, 123/
Kuva 1. Kuva 1. Rakennuskannan arvo ROTI 2017 -raportin arvion perusteella /2, s. 11/
3 (50)
Eduskunnan tarkastusvaliokunnan raportissa 1/2012, jonka toteutti Työterveyslaitoksen
asiantuntijaryhmä, on todettu merkittävien kosteus- ja homevaurioiden yleisyydestä ra-
kennuksissa taulukon 1 mukaisesti. Raportti määrittelee merkittäväksi kosteus- ja home-
vaurion Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen 2009:18 mukaisesti (kuva 1).
 Kuva 1. Merkittävän kosteus- ja homevaurion määritelmä /3, s. 63/
Taulukko 1. Kosteus- ja homevaurioiden yleisyys rakennuksissa /4, s. 8/
Rakennus
Merkittävien kosteus- ja ho-
mevaurioiden esiintyvyys
(% kerrosalasta)
Asukkaita/
käyttäjiä/
työntekijöitä
Pien- ja rivitalot 7 - 10 224 500 – 336 900
Kerrostalot 6 - 9 103 000 – 154 000
Koulut ja päiväkodit 12 - 18 172 000 – 259 200
Hoitolaitokset 20 - 26 36 000 – 46 800
Toimistot 2,5 - 5 27 500 – 55 000
Taulukon 1 mukaan merkittävien kosteus- ja homevauriot ovat yleisyys on suurinta kou-
luissa ja päiväkodeissa sekä hoitokodeissa. Huomioitavaa on, että näiden merkittävä
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osa näistä rakennuksista on teknisen elinkaaren loppupäässä, sillä julkisten opetusra-
kennusten rakennuskannasta 40 % on rakennettu ennen vuotta 1969 ja hoitoalan raken-
nuksista noin 50 % on rakennettu ennen vuotta 1959 ja 49 % vuosien 1960-1989 välillä.
/1, s. 123/
3 Sisäilmastokorjausten kannalta keskeiset lait ja määräykset sekä ohjeet
3.1 Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999
Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään alueiden käyttöön ja rakentamiseen liittyvät
keskeiset vaatimukset. Rakennusten uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen osalta
yleiset vaatimukset on esitetty lain 117 §:ssä. Yleisiin vaatimuksiin kuuluvat rakenteiden
lujuus ja vakaus, paloturvallisuus, terveellisyys, käyttöturvallisuus, esteettömyys, ener-
giatehokkuus, lämmitysjärjestelmän arviointi ja rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje. /5/
Rakentamisen yleisten vaatimusten lisäksi yksi erittäin keskeinen lainkohta on 125 §
”Rakennuslupa”, jossa säädetään rakennusluvan edellytyksestä rakennuksen rakenta-
miseen. Samassa lainkohdassa säädetään korjaus- ja muutostöiden osalta: ”Muuta kuin
edellä säädettyä rakennuksen korjaus- ja muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos
työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydelli-
siin oloihin”. /5/
Ympäristöministeriö on käynnistänyt valmistelun koskien maankäyttö- ja rakennuslain
kokonaisuudistusta. Kokonaisuudistuksen taustalla on muun muassa se, että lain voi-
maantulon 1.1.2000 jälkeen on lakiin muutettu, lisätty tai kumottu pykäliä noin kaksikol-
masosaa 200 pykälästä. /6/
3.2 Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999
Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetään Suomen rakentamismääräyskokoel-
man voimassa oleminen, tarkennetaan maankäyttö- ja rakennuslain kohtia mm. raken-
nuksen suunnitteluperusteista, pääsuunnittelijan tehtävistä, rakentamisen suorituksesta
ja työnjohdon tehtävistä. /8/
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3.3 Suomen rakentamismääräyskokoelma
Maankäyttö- ja rakennuslain 132/1999 yleisiä rakentamista koskevia edellytyksiä sääde-
tään ja ohjeistetaan tarkentavasti Suomen rakentamismääräyskokoelmassa. Rakenta-
mismääräyskokoelma jakaantuu seuraaviin osiin: suunnittelu ja valvonta, rakenteiden
lujuus- ja vakaus, paloturvallisuus, terveellisyys, käyttöturvallisuus, esteettömyys, me-
luntorjunta ja ääniolosuhteet, energiatehokkuus, rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje ja
asuntosuunnittelu. /7/
Rakentamismääräyskokoelman määräykset koskevat ensisijaisesti uuden rakennuksen
rakentamista ja korjaus- ja muutostöissä on määräyksiä sovellettava siltä osin kuin laatu
ja laajuus tai mahdollinen rakennuksen tai sen osan käyttötapa edellyttää. /7/
Rakentamismääräyskokoelman määräykset ja ohjeet tullaan päivittämään ja muutta-
maan rakentamista koskeviksi asetuksiksi vuoteen 2018 mennessä, mikä tarkoittaa, että
nykyisen rakentamismääräyskokoelman määräyksiä ja ohjeita voidaan soveltaa siirty-
mäajan puitteissa kunnes uudet säännökset astuvat voimaan. /7/
Uusien asetusten vaikuttavuutta sisäilmakorjauksia koskevaan säädäntöön nykyiseen
Suomen rakentamismääräyskokoelmaan verraten ei ole mahdollista tällä hetkellä tehdä,
koska uusia asetuksia on astunut voimaan vasta vähäisessä määrin, osa on lausunto-
kierrosvaiheessa ja osa työn alla. Lausuntokierroksella olevien asetusten perusteella on
kuitenkin nähtävissä, että määräykset ollaan ulottamassa myös sisäilman epäpuhtauk-
sien hallintaan.
3.4 Työturvallisuuslaki 738/2002
Työturvallisuuslain tarkoituksena on parantaa työympäristö ja työolosuhteita työkuvan
turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä terveyshaittoja. Lakia sovelletaan
työsopimuksen perusteella tehtävään työhön ja virkasuhteeseen tai siihen verrattavaan
julkisoikeudelliseen palvelussuhteeseen.
Työturvallisuuslaissa säädetään sisäilmasto-olosuhteiden kannalta merkityksellisistä toi-
mintatavoista. Laissa säädetään muun muassa työnantajan huolehtimisvelvollisuudesta,
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työpaikan turvallisuudesta ja terveellisyydestä, työpaikan vaarojen selvittämisestä ja ar-
vioinnista, osapuolten yhteistoiminnasta ja tiedottamisesta sekä asetetaan vaatimuksia
työpaikan rakenteille, ilmanvaihdolle, valaistukselle, ilman epäpuhtauksille, kemikaali-
sille ja fysikaalisille tekijöille. Lisäksi laissa säädetään työympäristöön liittyvän osatekijän
esimerkiksi rakenteen suunnittelijan huolehtimisvelvollisuudesta, että suunnitelmassa on
huomioitu lain säännökset.
3.5 Työterveyshuoltolaki 1383/2001
Työterveyshuoltolaissa säädetään työantajan velvoitteesta järjestää työterveyshuolto ja
sen sisällöstä sekä toteutuksesta. Sisällön osalta edellytyksenä on muun muassa työn
ja työolosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden, työperäisten terveysvaarojen ja ter-
veyshaittojen sekä työntekijän terveydentilan selvittäminen ja arviointi. Lain tarkoituk-
sena on edistää työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympä-
ristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työntekijöiden terveyttä, työ- ja toimintakykyä uran
eri vaiheissa ja työyhteisön toimintaa.
3.6 VNa työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista 577/2003
Asetus velvoittaa työnantajaa huolehtimaan työpaikan turvallisuus- ja terveysvaatimus-
ten täyttymisestä ja edellyttää havaittujen turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavien viko-
jen korjaamista mahdollisimman nopeasti. Asetuksessa on myös vaatimuksia työpaikan
tilavuudelle ja ilmanvaihdolle:
· Työhuoneen ilmatilan tulee olla 10 m3/työntekijä, korkeuden osalta otetaan
huomioon enintään 3,5 m.
· Koneellisen ilmanvaihdon tulee olla toimintakunnossa ja toimittava niin,
että työntekijöiden terveydelle ei aiheudu haittaa.
· Ilmanvaihtojärjestelmä on varustettava valvontajärjestelmällä, joka ilmoit-
taa toimintahäiriöistä, jos se on työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden
kannalta tarpeellista.
/33/
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3.7 Terveydensuojelulaki 763/1994
Terveydensuojelulain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpito, edistämi-
nen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka
voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Terveyshaitta on laissa määritelty tarkoittavan ihmisessä
todettavaa sairautta, terveydenhäiriötä tai tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi
vähentää väestön tai yksikön elinympäristön terveellisyyttä.
Terveydensuojelulaki määrittelee 26 §:ssä rakennuksen sisäilmasto-olosuhteiden lähtö-
kohdaksi sen, että olosuhteista ei saa aiheutua terveyshaittaa käyttäjille. Keskeisiksi te-
kijöiksi on nostettu laissa seuraavat tekijät:
· sisäilman puhtaus
· lämpötila
· kosteus
· melu
· ilmanvaihto
· valo
· säteily
· muut vastaavat olosuhteet
Samassa lainkohdassa on nostettu erikseen esiin, että oleskelutilassa ei saa olla eläimiä
tai mikrobeja siinä määrin, että niistä aiheutuu terveyshaittaa.
Terveyshaitan havaitsemisesta laissa säädetään 27 §, että toimenpiteisiin terveyshaitan
selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä välittömästi haitasta teh-
dyn havainnon jälkeen ja terveyshaitan poistamisesta vastaa lähtökohtaisesti rakennuk-
sen omistaja.
Asunnon tai muun oleskelutilan käyttökiellon osalta laissa säädetään 27 §:ssä seuraa-
vasti:
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Jos terveyshaitta on ilmeinen ja on syytä epäillä sen aiheuttavan välitöntä vaaraa,
haittaa ei voida korjata tai jos terveydensuojeluviranomaisen määräystä haitan
poistamiseksi ei ole noudatettu, eikä muita tämän lain mukaisia toimenpiteitä ole
pidettävä riittävinä, terveydensuojeluviranomainen voi kieltää tai rajoittaa asunnon
tai muun oleskelutilan käyttöä.
Käyttökiellon osalta on kuitenkin myös todettu, että sen on perustuttava terveydensuoje-
luviranomaisen tekemään tarkastukseen sekä riittäviin ja luotettaviin mittauksiin, näyttei-
siin, tutkimuksiin, selvityksiin ja havaintoihin.
Laissa säädetään 31 §:ssä myös erikseen rakennuksessa terveyshaittaa aiheuttavien
mikrobien hävittämisvelvollisuuden kuuluvan kiinteistön omistajalle tai haltijalle.
Lain 49 §:ssä (19.12.2014/1237) säädetään ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttämisestä
terveydensuojelun valvonnassa. Lainkohdassa säädetään asiantuntijan roolista, päte-
vyydestä, asiantuntijan suorittamista mittauksesta, näytteenotosta, tutkimuksesta sekä
vastuusta. Viranomaistoiminnassa käytettävän ulkopuolisen asiantuntijan vastuuseen
sovelletaan rikollisoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä ja vahingonkorvaus-
vastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).
Ulkopuolisen asiantuntijan pätevyyden osoittamiseksi laissa säädetään henkilön sertifi-
oinnista, sertifioinnin myöntäjästä ja sertifioitavasta, 49 c § ja 49 d §. Sertifioinnin kesto
on viisi vuotta ja uudistamisen edellytyksenä on ammattitaidon ylläpitäminen sertifioinnin
aikana. Sertifiointi voidaan poistaa, mikäli henkilö ei enää täytä pätevyysvaatimuksia tai
laiminlyö tehtävissä edellytettävää riippumattomuutta tai asiallista
3.8 STM asetus asennon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulko-
puolisten asiantuntijoiden pätevyys vaatimuksista (”asumisterveysasetus”)
545/2015
Asumisterveysasetuksessa säädetään asunnon tai muun oleskelutilan terveydellisten
olosuhteiden valvonnasta ja annetaan toimenpiderajoja, joita sovelletaan terveydensuo-
jelulain terveyshaitan esiintymistä ja terveyshaitan poistamista koskevia päätöksiä tai
määräyksiä.
Asumisterveysasetuksessa säädetään:
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· tilojen fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten tekijöiden yleiset arviointipe-
rusteet
· mittaus-, näytteenotto- ja analyysitavat
· tilojen olosuhdevaatimuksia (lämpötila, ilmankosteus, ilmanvirtausnopeus)
· vesijohtoveden lämpötila
· asunnon ja muiden tilojen ilmanvaihtojen ulkoilmavirran vähimmäismäärät
· melun toimenpiderajat ja melumittaustulosten korjauksen
· kemiallisten tekijöiden mittaustapa
· haihtuvien orgaanisten yhdisteiden toimenpiderajat
· formaldehydin toimenpideraja
· hiilimonoksidin toimenpideraja
· kielto tupakansavun toistuvasta aistinvaraisesta esiintymisestä ja ilman ni-
kotiinipitoisuuden toimenpideraja
· hiukkasmaisten epäpuhtauksien toimenpiderajat (PM10, PM2,5, teolliset kui-
dut ja asbestikuidut)
· mikrobien esiintymisen toimenpideraja, laboratoriotutkimusmenetelmät ja
mikrobikasvun arviointimenetelmät
· ulkopuolisen asiantuntijan pätevyysvaatimukset
Asetuksen liitteessä 3 on esitetty pätevyysvaatimukset seuraaville ulkopuolisille asian-
tuntijoille:
· rakennusterveysasiantuntija (RTA)
· sisäilma-asiantuntija
· kosteusvaurion kuntotutkija
3.9 Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien
määräytymisestä 214/2015
Asetuksessa säädetään rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräy-
tymisestä. Asetus koskee seuraavien suunnittelutehtävien pätevyysvaatimuksia:
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· rakennussuunnittelu
· kantavien rakenteiden suunnittelu
· pohjarakenteiden suunnittelu
· ilmanvaihdon suunnittelu
· kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelu
· rakennusfysikaaliset suunnittelutehtävät
· kosteusvaurion korjaustyön suunnittelutehtävät.
Laki määrittelee suunnittelutehtävien vaativuusluokiksi tavanomainen, vaativa ja poik-
keuksellisen vaativa. Kosteus- ja homevauriokorjaukset katsotaan laissa vaativaksi tai
poikkeuksellisen vaativaksi suunnittelu- ja työnjohtotehtäväksi, riippuen kosteus- ja ho-
mevaurioiden laajuudesta ja korjattavuudesta. /38, 39/
Ympäristöministeriön on laatinut asetukseen liittyen ohjeet rakennusten suunnittelijoiden
kelpoisuudesta, rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista ja rakentamisen
työnjohtotehtävien ja rakentamisen työnjohtajien kelpoisuudesta. Rakennushankkee-
seen ryhtyvän on huolehdittava suunnittelijoiden ja työnjohdon kelpoisuusvaatimusten
täyttymisestä rakennushankkeessa sekä että muilla hankkeessa toimivilla on tehtävien
edellyttämä asiantuntemus ja ammattitaito /37, 38/
3.10 Laki liikehuoneiston vuokrauksesta 482/1995
Laissa säädetään liikehuoneiston vuokrauksen sopimusasioista. Laissa annetaan mah-
dollisuus poiketa säännöksistä, mikäli laissa ei ole muutoin erikseen säädetty tai sen ei
muutoin katsota olevan kiellettyä. Laki edellyttää vuokranantajaa suorittamaan viipy-
mättä korjaus- ja huoltotoimenpiteet, joita ei voida vahinkoa aiheuttamatta siirtää. Laki
velvoittaa myös vuokralaista tekemään ilmoituksen liikehuoneiston vahingoittumisesta
tai puutteesta, jonka korjaamisesta vuokranantaja on vastuussa. Vuokralainen on oikeu-
tettu saamaan vapautus vuokran maksamisesta tai vuokran kohtuullistamiseen siltä
ajalta kuin kunnossapito- tai korjaustyö estää liikehuoneiston käytön. Vuokralaisella on
myös oikeus vahingonkorvaukseen, jos vuokranantaja on toiminut tuottamuksellisesti
esimerkiksi laiminlyömällä tai viivästyttämällä kunnossapito- ja korjaustarpeen vaatimien
korjausten suorittamisen. /32/
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3.11 Työtapaturma- ja ammattitautilaki 459/2015
Työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetään työntekijän oikeudesta lääke- ja sairaan-
hoidon sekä sairauspoissaolojen korvaukseen ammattitaudin toteamisen yhteydessä.
Laissa ammattitaudilla tarkoitetaan sairautta, joka on todennäköisesti pääasiallisesti ai-
heutunut työntekijälle altistumisesta fysikaaliselle, kemialliselle tai biologiselle tekijälle.
Lain 16 §:ssä säädetään, että korvaamisen edellytyksenä on todennäköinen lääketie-
teellinen syy-yhteys. Työntekijän sairauden toteaminen ammattitaudiksi on ongelmal-
lista, koska kosteus- ja homevauriorakennusten ja yhdenkään terveysvaikutuksen välillä
ei ole pystytty osoittamaan suoraa lääketieteellistä syy-yhteyttä. /30, 31/
3.12 Hankintalaki 1397/2016
Laissa säädetään valtion ja kuntien viranomaisten sekä muiden hankintayksiköiden han-
kintojen kilpailutuksesta, jonka tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä ja edis-
tää laadukkaiden ja innovatiivisten sekä kestävien hankintojen tekemistä, että turvata
yritysten tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluita ja rakennusurakoita.
/35/
Lain 5 §:n mukaisesti hankintalaki koskee valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaisia,
evankelis-luterilaista kirkkoa ja ortodoksista kirkkoa sekä niiden seurakuntia ja muita vi-
ranomaisia, valtion liikelaitoksia ja julkisoikeudellisia laitoksia. Julkisoikeudellisten laitos-
ten osalta on tarkennettu, että laitoksilla ei ole teollista tai kaupallista luonnetta ja niiden
rahoitus tulee joltain lain tarkoittamilta hankintayksiköistä ja johto on sen valvonnassa
sekä se nimeää yli puolet hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenistä. /35/
Hankintalain soveltamisen kannalta on keskeistä kansallisten ja EU-kynnysarvojen tun-
teminen. Kansallisen kynnysarvon alittavia tavara ja palveluhankintoja voidaan hankkia
kilpailuttamatta ja EU-kynnysarvon alittavia tavara ja palveluhankintoja voidaan kilpailut-
taa pelkästään kansallisella tasolla. Hankintamenettelyihin osallistujia on lain mukaan
kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Kansallisten ja EU-kynnysarvojen osalta
tärkeimmät ovat rakennusalan näkökulmasta palveluhankintojen ja suunnittelukilpailujen
sekä rakennusurakoiden kynnysarvot. /35/
12 (50)
Kynnysarvo Hankinta
kansallinen EU
keskusviran-
omaisen han-
kinta
EU
muun hankin-
tayksikön han-
kinta
60 000 € 134 000 € 207 000 € tavara- ja palveluhankinnat, suunnittelu-
kilpailut
150 000 € 5 186 000 € 5 186 000 € rakennusurakat
Taulukko 2. Rakentamisen kannalta merkittävät kynnysarvot /35, 36/
Laissa säädetään hankinnan ennakoidun arvon laskennasta, että perusteena on käytet-
tävä suurinta maksettavaa kokonaiskorvausta ilman arvonlisäveroa ja mahdolliset sopi-
mukseen sisältyvät optio- ja pidennysehdot ilmoittamisajankohtana tai muun hankinta-
menettelyn aloitusajankohtana. Yhteen kokonaisuuteen tehdyissä osa-hankinnoissa ar-
vona pidetään kokonaisuuden arvoa myös erikseen kilpailutettaessa, poikkeuksena kui-
tenkin, jos osan arvo on enintään 20 % kokonaisuuden arvosta ja alle kansallisen kyn-
nysarvon. Rakennusurakan osalta ennakoidussa arvossa on huomioitava urakan arvo ja
toteuttamisessa tarpeellisten tavaroiden ennakoitu arvo. Rakennusurakan lisä- ja muu-
tostyöt voivat johtaa uudelleenkilpailukseen; jos yli 15 % tehdään suorahankintailmoitus
ja jos yli 50 % tehdään uudelleen kilpailutus. /35/
Laissa säädetään EU-kynnysarvon ylittävien hankintojen osalta kansalliseen hankintaan
nähden poikkeavia velvoittavia käytäntöjä:
· velvollisuus tarkastaa rikosrekisteriotteet
· tarjouspyynnön oltava valmis enne ilmoituksen julkaisua
· tarjouspyyntöaineisto tulee olla kaikkien saatavilla, pois lukien salassa pi-
dettävä materiaali
· valintaperusteena aina kokonaistaloudellinen edullisuus
· tarjoajan liikevaihto edellytys voi olla enintään kaksi kertaa hankinnan vuo-
tuinen arvo
· hankinnassa käytettävä yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa;
ESPD-lomaketta
/36/
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3.13 Muita sisäilmastoon liittyviä luokituksia ja rakennuttamisen toimintamalleja
3.13.1 Sisäilmastoluokitus 2008
Sisäilmastoluokitus 2008 on tarkoitettu suunnittelun, urakoinnin ja rakennustarviketeolli-
suuden avuksi terveellisempien ja viihtyisämpien rakennuksien rakentamiseen. Luoki-
tusta ei ole tarkoitus käyttää rakennuksen terveellisyyden arvioinnissa. /12, s. 3/
Sisäilmastoluokituksen käytättämiseksi ja soveltamiseksi rakennushankkeeseen tulee
hankesuunnitteluvaiheessa rakennuttajan, tilaajan tai rakennuttajakonsultin määritellä ja
valista sisäilmasto, rakennustöiden puhtautta ja rakennusmateriaalien päästöjä koskevat
tavoitearvot yhdessä suunnittelijoiden kanssa ja antaa ne tiedoksi hankkeen eri osapuo-
lille. /12, s. 12/
Sisäilmastoluokitus 2008 ohjeistaa huomioimaan luokituksen erityisesti urakan kaupalli-
sissa asiakirjoissa. Urakkaohjelmassa tai mahdollisessa urakkarajaliitteessä tulee olla
esitettynä:
· aikatauluvaikutukset (kuivuminen, toimintakokeet, säädöt, vastaanotto)
· rakenteiden sääolosuhteiden edellyttämä suojaus ja tarvittavat vedenoh-
jaukset rakenteiden kuivana pitämiseksi
· läpivientien ja rakenteiden liitoskohtien tilkitseminen ja tiivistys ilmanäänen
eristyksen saavuttamiseksi
· värähtelevien taloteknisten laitteiden ja putkistojen paikanpäällä tehtävä tä-
rinän ja ääneneristys
· luokiteltujen rakennusmateriaalien ja ilmanvaihtotuotteiden säilytys ja va-
rastointitilat tai vastaavat logistiset järjestelyt
· edellytykset toimintakokeiden suorittamiselle
· työmaan laatusuunnitelma ja kosteudenhallintasuunnitelma
· rakennushankkeeseen valitun sisäilmastoluokituksen edellyttämien asioi-
den koulutus suunnittelijoille ja urakoitsijoille.
Sisäilmastoluokitus 2008 jakaa sisäilmaston tavoitetason S1, S2 ja S3 luokkiin (kuva 2).
Kaikki luokat täyttävät rakentamisen säädännön ja määräykset, mutta parhaassa S1 luo-
kassa tyytyväisten käyttäjien määrä on suurin. /13, s. 4/
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Kuva 2. Sisäilmastoluokkien kuvaukset /13, s. 2/
Sisäilmastotavoitteet ja niiden saavuttamiseen tähtäävät ratkaisut tulee käydä läpi ra-
kentamisvaiheen alkaessa rakennuttajan, suunnittelijan ja urakoitsijoiden kanssa. /12, s.
12/
Sisäilmastoluokitus 2008 määrittelee keskeisinä tekijöinä sisäilmaston laadulle:
· rakentamisen aikainen kosteudenhallinta
· rakennustöiden puhtausluokitus
· lämpöolo-olosuhteet
· ilman laatu, liikenopeus ja mitoitusilmavirta
· valaistus
· ilman- ja askelääneneristys
· melutasot.
/12, s. 13, s. 2/
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Sisäilmaston laatutekijöille on määritetty Sisäilmastoluokka 2008 -ohjeessa tavoitearvoja
ja niiden mahdollisia vaihteluvälejä sisäilmastoluokittain. Suunnitteluarvojen osalta ei tu-
lisi suunnitelmissa esittää vaatimuksena pelkkiä luokkavaatimus tunnuksia vaan tarkat
suunnitteluarvot. /12, s. 8/
Rakentamishankkeelle asetun tavoitteellisen sisäilmastoluokitus saavuttaminen edellyt-
tää suunnitteluarvojen lisäksi puhtaus- ja päästövaatimusten täyttymistä. Taulukossa 2
on arvioitu sisäilmastoluokituksen perusteella puhtaus- ja päästöluokka vaatimukset si-
säilmastoluokittain.
Taulukko 3. Sisäilmastoluokan perusteella tavoiteltavat puhtaus- ja päästöluokat
Luokka Noudatettavat puhtaus- ja päästöluokat
S1 rakennustöiden puhtausluokka P1
ilmanvaihtotöiden puhtausluokka P1
rakennusmateriaalien päästöluokka M1
ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokka M
S2 rakennustöiden puhtausluokka P1
ilmanvaihtotöiden puhtausluokka P2
rakennusmateriaalien päästöluokka M1
ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokka M
S3 rakennustöiden puhtausluokka P2
Sisäilmastoluokituksessa 2008 on esitetty tilojen puhtausluokkien jakaantuvan P1 ja P2
puhtausluokkiin. Puhtausluokkien keskeisenä erona on se, että P1 luokassa on esitetty
erityisiä vaatimuksia puhtausluokan saavuttamiseen, kun taas P2 puhtausluokan vaati-
mus saavutetaan noudattamalla rakentamismääräyksiä ja -ohjeista sekä hyvää rakenta-
mistapaa.
Taulukko 4. Sisäilmastoluokistus 2008:n mukainen tilojen puhtausluokitus /13, s. 11/
Tilan puhtausluokka Kuvaus
P1. Työ- ja asuintilat,
joissa pyritään sisäil-
mastoluokkaan S1 tai
S2
Rakennuksen tulee olla puhdas ennen kuin ilmanvaihdon päätelaittei-
den suojaukset voidaan poistaa ja toimintakokeet aloittaa. Tällöin pin-
noilla ei saa olla hienojakoista irtolikaa (esim. puu-, betoni- tai kipsipö-
lyä), joka voi nousta ilmaan kosketuksen tai ilmavirtojen mukana. Ti-
loissa ei saa säilyttää rakennusmateriaaleja tai jätteitä, jotka estävät
pintojen puhdistamista. Pintoja suojaavat muovit ja pahvit on poistettu.
Tämän vaiheen jälkeen tiloissa voidaan ilman erityistoimia tehdä vain
pölyämättömiä töitä, esim. paikkamaalauksia, alakattojen asennusta,
ilmanvaihdon toimintakokeita, säätöä ja viritystä sekä loppusiivous.
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Luovutusvaiheessa pinnoilla ei saa olla näkyvää likaa, kuten roskia,
irtolikaa (ml. pölyä), kiinnittynyttä likaa tai tahroja.
P2. Tavanomaiset
työ- ja asuintilat,
joissa pyritään sisäil-
mastoluokan S3 mu-
kaiseen sisäilman
laatuun
Rakennustöiden puhtaudelle ei ole asetettu erityisvaatimuksia.
Taulukko 5. Puhtausluokan P1 pölykertymät, P2 luokalle ei ole ohjeistusta /17/
Tarkastusajankohta Arvioitavat pinnat Pölykertymä %
Ennen ilmanvaihdon toiminta-
koetta
Alakaton yläpuoli
Pinnat yli 180 cm
Pinnat alle 180 cm
5 %
5 %
5 %
Ennen rakennuksen luovu-
tusta
Pinnat yli 180 cm
Pinnat yli 180 cm
Lattiapinnat
1 %
1%
3 %
Sisäilmastoluokituksessa 2008 on esitetty rakennusmateriaalien päätösluokitus (M), joka
esittää vaatimukset työ- ja asuintiloissa käytettävillä materiaaleille hyvän sisäilmanlaa-
dun kannalta. Luokitus jaetaan rakennusmateriaalien osalta M1 ja M2 luokkaan ja luok-
kien tarkemmat vaatimukset on esitetty taulukossa 5. /12, s. 17-18/
Taulukko 6. Rakennusmateriaalien päätösluokat /12, s. 17/
Luokka Vaatimus
M1 Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaisemissio (TVOC) on alle 0,2
mg/m2h. Yhdisteistä on tunnistettava vähintään 70 %.
Formaldehydin (H2CO) emissio on alle 0,05 mg/m2h.
Ammoniakin (NH3) emissio on alle 0,03 mg/m2h.
IARC:n luokittelun mukaisten luokkaan 1 kuuluvien karsinogeenisten aineiden
(WHO 1987) emissio on alle 0,005 mg/m2h (ei koske formaldehydiä, sen kriteeri
on annettu edellä).
Materiaali ei haise, hajun hyväksyttävyys kouluttamattomalla paneelilla arvioi-
tuna on >0,1.
Laastit, tasoitteet ja siloitteet eivät saa sisältää kaseiinia.
M2 Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaisemissio (TVOC) on alle 0,4
mg/m2h. Yhdisteistä on tunnistettava vähintään 70 %.
Formaldehydin (H2CO) emissio on alle 0,125 mg/m2h.
Ammoniakin (NH3) emissio on alle 0,06 mg/m2h.
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ARC:n luokittelun mukaisten luokkaan 1 kuuluvien karsinogeenisten aineiden
(WHO 1987) emissio on alle 0,005 mg/m2h (ei koske formaldehydiä, sen kriteeri
on annettu edellä).
Materiaali ei haise hajun hyväksyttävyys kouluttamattomalla paneelilla arvioi-
tuna on 0,1.
Laastit, tasoitteet ja siloitteet eivät saa sisältää kaseiinia.
M3 Eivät täytä M2 luokan vaatimuksia.
Sisäilmastoluokituksessa on esitetty ilmavaihdon puhtausluokitus (P), joka muodostuu
ilmanvaihdon suunnittelulle ja toteutusvaatimuksista sekä ilmanvaihtotuotteiden puh-
tausvaatimuksista. /12, s. 18/
Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokitukset on esitetty taulukossa 6.
Taulukko 7. Puhtausluokkien vaatimukset /12, s. 15/
Luokka Vaatimus
P1 Tuloilmakanavat ja kanavaosat on tehty puhtausluokitelluista ilmanvaihtotuot-
teista tai työmaalla vastaavaan tasoon puhdistetuista muista tuotteista.
Tiivistemateriaaleina käytetään rakennusmateriaalien päästöluokkaan M1 tai
M2 luokiteltuja tai muuten emissioiltaan alhaisiksi tunnettuja materiaaleja.
Luovutusvalmiin ilmanvaihtojärjestelmän sisäpinnan pölykertymän keskiarvo
saa olla enintään 0,7 g/m2 suodatinmenetelmällä (Pasanen et. al. 1999) mitat-
tuna tai visuaalisesti arvioituna (Narvanne 2001).
Laitoksessa ei käytetä palautusilmaa lukuun ottamatta vain yhtä
tilaa tai asuntoa palvelevia ilmanvaihtokoneita.
Tuloilmassa ei saa käyttää hajusteita.
Ilmanvaihtokoneiden tuloilmapuolelle asennetaan kaksiportai-
nen suodatus, jonka erotusaste vastaa RT 07-10946 taulukon 2.4.5 vaatimuksia.
P2 Tuloilmakanavat on tehty puhtausluokitelluista ilmanvaihtotuotteista tai työ-
maalla vastaavaan tasoon puhdistetuista muista tuotteista.
Luovutusvalmiin ilmanvaihtojärjestelmän sisäpinnan pölykertymän keskiarvo
saa olla enintään 2,5 g/m2 suodatinmenetelmällä (Pasanen et. al. 1999) mitat-
tuna tai visuaalisesti arvioituna (Narvanne 2001).
Laitoksessa saa käyttää puhtaudeltaan samanarvoisten tilojen
poistoilmaa palautusilmana. Palautusilma on suodatettava tuloil-
man suodatusta vastaavalla puhtausluokitellulla suodattimella.
Tuloilmassa ei saa käyttää hajusteita.
Ilmanvaihtokoneiden tuloilmapuolelle asennetaan kaksiportai-
nen suodatus, jonka erotusaste vastaa RT 07-10946 taulukon 2.4.5 vaatimuksia.
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Ilmanvaihtotuotteille on ainoastaan yksi puhtausluokka M1, jolloin järjestelmän osa on
puhtausluokiteltu tai ei ole. Tuotteille on esitetty Sisäilmastoluokitus 2008 -ohjeessa ylei-
set vaatimukset ja tuotekohtaisia vaatimuksia kanaville, niiden osille, säätö- ja palopel-
leille, äänenvaimentimille sekä suodattamille. Muiden osien ja tarvikkeiden osalta sovel-
letaan yleisiä vaatimuksia ja äänenvaimentimien vaatimuksissa esitettyjä erityisvaati-
muksia. /12, s. 18/
Ilmanvaihtotuotteiden yleiset vaatimukset ovat:
· Puhtausluokiteltu tuote ei saa lisätä terveyden tai viihtyisyyden kannalta haitalli-
sia epäpuhtauksia ilmanvaihtojärjestelmässä eikä tuloilmassa.
· Puhtausluokiteltu tuote ei saa tuottaa tuloilman laatua huonontavaa hajua tai kaa-
sumaisia tai hiukkasmaisia epäpuhtauksia.
· Puhtausluokitellun tuotteen tulee olla helposti puhdistettavissa.
/12, s. 18/
3.13.2 Terveen talon toteutuksen kriteerit
Terveen talon toteutusohje on laadittu Terveen talon kriteerit -projektissa. Ohje on suun-
nattu toimitilarakentamiseen ja kriteerit perustuvat sisäilmasto-, puhtaus- ja materiaali-
luokkiin. Ohjeessa on esitetty Terve Talo -asioiden tarkoittavan kaikkia kosteus- ja sisäil-
mastoasioita, jotka vaikuttavat käyttäjien terveyteen, oireiluun, viihtyvyyteen ja työn tuot-
tavuuteen. /14, s. 3, 15/
Terve talo -kriteerien noudattaminen alkaa hankesuunnitteluvaiheen päätöksestä nou-
dattaa Terveen talon kriteerejä. Rakennuttaja tai rakennuttajakonsultti on vastuussa, että
kriteerien ja ohjeiden noudattamisesta yhdessä valvojien tai ulkopuolisen asiantunte-
muksen avulla. /14, s. 3/.
Terve talo -kriteerien ohjeistus muodostuu hankevaihekohtaisesta tavoitelistauksesta ja
työmaavaiheen tehtävälistauksista. Käytännössä tavoitelistaus limittyy Sisäilmastoluoki-
tus-ohjeen tavoitearvoihin ja luokituksiin.
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Rakennuttamisen kannalta tärkeää on huomioida ohjeistus Terve talo -kriteeristön nou-
dattamiseksi edellytettävästi lisäyksistä urakkarajaliitteeseen. Lisäykset koskevat pää-
osin Sisäilmastoluokituksen mukaisten puhtausluokkien ja päästöluokkien toteutumisen
ohjausta, valvontaa ja laadunvarmistamista. Ohjeessa esitettyjä lisäyksiä tehdään muun
muassa puhtausluokituksen P1 ja kosteushallinnan huomioinnista työaikataulussa, va-
rastoinnissa, työalueiden lohkojaossa, päivittäisessä siivouksessa, toimintakokeiden
suorittamisessa ja järjestelmien käyttöönotoissa. /14, s. 13-14/.
3.13.3 Kuivaketju10 -toimintamalli
Kuivaketju10 on rakennusprosessin toimintamalli. Toimintamalli perustuu kymmenen
keskeisen kosteusriskin hallintaan ja niistä johdettuihin suunnittelu- ja toteutusratkaisui-
hin. Kuivaketju10 alkaa, vastaavasti kuin Terveen talo -kriteerien noudattaminen, pää-
töksestä suorittaa rakennusprosessi Kuivaketju10-toimintamallin mukaisesti. Päätös vel-
voittaa kiinnittämään hankkeeseen kosteuskoordinaattorin joka valvoo ja ohjaa tilaajan
valtuutuksella Kuivaketju10-toimintamallin toteutumista. Tilaajan tehtävät on esitetty tau-
lukossa 7. /17, 26/
20 (50)
Taulukko 8. Tilaajan tehtävät /26/
Toimintamalli on kehitetty Oulun rakennusvalvonnan ja Ympäristöministeriön yhteispro-
jektissa vuosien 2014-2016 välisenä aikana. Projektissa kehitettiin ohje, mallirunko ja
koulutettiin asiantuntijoita. /19/
Toimintamallin keskeisenä ajatuksena ovat projektissa määritetyt kymmenen kosteus-
riskiä, joiden hallinnalla on arvioitu voitavan vähentää yli 80 %:a kosteusvaurioiden seu-
rannaiskustannuksista. Riskilista on esitetty kuvassa 3.
Kuva 3. Kuivaketju10 riskilista /17/
Kuivaketju10:ssä on laadittu suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden työkaluksi todentamis-
ohje, jossa on riskeittäin muodostettu:
· suunnitteluratkaisuja
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· ratkaisujen työmaan todentamistavat
·  ja todentamisdokumentit
· sekä vastuuhenkilöt.
Suunnittelijan tehtävänä on arvioida riskien vaikuttavuus suunniteltavassa rakennus-
hankkeessa ja tarpeen mukaan päivittää riskilistaan hankkeen erityispiirteet sekä suun-
nitella hanke siten, että todentamisohje toteutuu. Todentamisohjeessa on esitetty suun-
nittelijan tarkistuslista, ja suunnittelussa tulee huomioida sekä suunnitelmiin tulee sisäl-
lyttää vähintään kaikki tarkastuslistan kohdat. /20/
Taulukko 9. Suunnittelijan tehtävät /20/
Vastaavasti kuin suunnittelijalla, on pääurakoitsijan noudatettava Kuivaketju10-toiminta-
mallin mukaisessa hankkeessa todentamisohjeessa olevaa Urakoitsijan tarkistuslistaa.
Tarkistuslista esittää suunnittelijan tarkistuslistan kohdille vastaavat työmaatodentamis-
tavat ja todentamisdokumentit sekä vastuuhenkilöt. /22/
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Taulukko 10. Urakoitsijan tehtävät /21/
Kuivaketju10-toimimallin mukaisesti toteuttavaan hankkeeseen kiinnitetään tilaajan toi-
mesta kosteuskoordinaattori, joka on suunnittelijoista ja urakoitsijoista riippumaton asi-
antuntijataho. Kosteuskoordinaattorin tehtävä hankkeessa on ohjata ja valvoa Kuiva-
ketju10-toimintamallin noudattamista ja varmistaa, että todentamisohjeen mukaiset to-
dentamiset on suoritettu. Tehtävät on esitetty tarkemmin taulukossa 10. /26/
Kosteuskoordinaattorin tehtävien asianmukaisen hoitamisen edellytyksenä on riittävä
määrä työmaakäyntejä ja osallistuminen työmaakokouksiin. Kosteuskoordinaattorin tu-
lee laatia Kuivaketju10-toimintamallin onnistumisesta arviointiraportit Kuivaketju10-ra-
porttipohjille hankevaiheittain. Kosteuskoordinaattorin pätevyysvaatimukset on esitetty
taulukossa 11. /23/
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Taulukko 11. Kosteuskoordinaattorin tehtävät /26/
Taulukko 12. Kosteuskoordinaattorin pätevyysvaatimukset /23/
Kuivaketju10-toimintamalli asettaa myös vaatimuksia toimintamallin mukaisesti rakenne-
tun kohteen ylläpidolle ja ylläpidon aikana tulee huomioida:
· huoltokirjan ylläpito
· ylläpitosuunnitelman dokumentointi
· poikkeamien havainnointi ja raportointi
· Kuivaketju10:n toteutumisen arviointi säännöllisin väliajoin.
/25/
Kuivaketju10-toimintamallin mukaisesti onnistuneesti toteutetulle hankkeelle voidaan
hakea RALA ry:n myöntämään Kuivaketju10-statusta. /24/
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4 Sisäilmastokorjauksen rakennuttaminen
4.1 Sisäilmastokorjauksen hankevaiheet
Sisäilmastokorjauksen hankevaiheistuksen voidaan katsoa vastaavaan yleisesti tehtä-
väluetteloissa ja kirjallisuudessa esitettyä hankevaiheistusta. Rakennustieto Oy:n Talon-
rakennushankkeen kulku (RT 10-1121) -ohjekortissa on esitetty seuraaviksi:
· tarveselvitys
· hankesuunnittelu
· ehdotussuunnittelu
· yleissuunnittelu
· toteutussuunnittelu
· rakentaminen
· käyttöönotto
· takuuaika
4.2 Sisäilmakorjaushankkeen käynnistäminen, osapuolet ja vastuut
Sisäilmastokorjaus alkaa tavanomaisesti mahdollisen terveyshaittaan viittaavaan raken-
teellisen vaurion havaitsemisesta olemassa olevassa kiinteistössä tai käyttäjien työter-
veyshuollon kirjaamien oireilujen perusteella, jolloin kiinteistön omistajalla on terveyden-
suojelulain mukainen velvollisuus käynnistää tarveselvityksen mahdollisen haitan ole-
massaolon arvioinniksi ja, mikäli haitan olemassaolo todetaan, käynnistää tarvittavat
suunnittelu ja korjaustoimenpiteet haitan poistamiseksi. /10/
Tarveselvityksen johtaessa korjaustoimenpiteisiin, on kiinteistön omistaja maankäyttö-
ja rakennuslain tarkoittama rakennushankkeeseen ryhtyvä, jolloin kiinteistön omistajalla
on maankäyttö- ja rakennuslain 117 c §:n mukainen huolehtimisvelvollisuus suunnittelun
ja rakentamisen toteuttamisesta niin, että rakennus on terveellinen ja turvallinen si-
säilma, kosteus-, lämpö- ja valaistusolosuhteet sekä vesihuolto huomioiden. Huomioita-
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vaa on myös, että korjaushanketta käynnistäessä tulee arvioida hankkeen luvanvarai-
suus mahdollisen olemassa olevan terveyshaitan, korjauksen vaikutusalueen ja laajuu-
den perusteella. Lähtökohtaisesti maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n kolmatta mo-
menttia rakennusluvan tarpeesta tulkittaessa, voidaan katsoa kaikkien korjausten, jotka
voivat vaikuttaa käyttäjien turvallisuuteen ja terveyteen, olevan rakennuslupaa edellyttä-
viä. /7/
Kiinteistön käyttäjät ovat sidoksissa kiinteistöön tavanomaisesti joko työsuhteen tai esi-
merkiksi opetus- tai kokoontumistilakäytön takia. Mikäli käyttäjät ovat sidoksissa kiinteis-
töön työsuhteen kautta edustaa heitä yleensä työnantajan edustaja ja/tai työsuojelupääl-
likkö, työsuojeluvaltuutettu, työsuojelutoimikunta ja työterveyshuolto. Opetus- tai ko-
koontumistilan osalta käyttäjiä edustaa terveysviranomainen. /28/
Työturvallisuuslaki velvoittaa työantajaa varmistamaan kiinteistön omistajan ryhtyvän riit-
täviin toimiin turvallisen ja terveellisen työympäristön saavuttamiseksi sekä tiedottamaan
käyttäjiä tarvittavassa laajuudessa. Työympäristön turvallisuuden ja terveellisyyden ar-
vioinnin sekä muut terveellisyys selvitykset voi suorittaa vain terveydenhuollon ammatti-
lainen. /29/
Työntekijällä on vastuu ilmoittaa havaitsemistaan vaara- ja haittatekijöistä esimiehelleen.
Mikäli työntekijä kokee sisäilmaston aiheuttavan terveydellistä haittaa tai oireilua, niin on
tärkeää, että työntekijä ilmoittautuu työterveydenhuoltoon ja terveydentilasta tehdään
hoitotarpeenarviointi sekä mahdollinen merkintä sisäilmastoon viittaavasta oireilusta.
Työterveyshuollon luettelo mahdollisten oireilujen määrästä ja niiden havaintopaikoista
on erittäin hyödyllinen sisäilmasto-ongelmien tutkimusvaiheessa, jotta tutkimukset voi-
daan kohdentaa paremmin.
Sisäilmastokorjaushankkeessa käytettävien asiantuntijoiden pätevyysvaatimukset on
määritetty suunnittelijoiden ja työnjohdon osalta Valtioneuvoston asetuksessa 214/2015
ja Ympäristöministeriön ohjeessa YM4/601/2015. Sisäilmastokorjauksen suunnitteluteh-
tävän vaativuus on lähtökohtaisesti aina vaativa, jolloin tutkintokoulutus ja työkokemus
vaade on suurempi kuin tavanomaisessa hankkeessa. Lisäksi vaativassa ja poikkeuk-
sellisen tehtävässä edellytetään suunnittelijoilta tavanomaista laajempia opintosuorituk-
sia rakennusfysiikasta ja rakenne- ja materiaalitekniikasta.
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Työnjohtotehtävien osalta Ympäristöministeriön ohje YM4/601/2015 tarkentaa maan-
käyttö- ja rakennuslain 132/1999 122 c § (17.1.2014/41) kohtaa työnjohtajan kelpoisuus-
vaatimuksia tutkintokoulutuksen, tutkintoon sisältyneiden hankkeen sisältöä koskevien
opintojen ja työkokemuksen osalta.
Rakennuttajakonsultin ja työmaavalvojien pätevyysvaatimuksia ei ole erikseen yksilöity
Maankäyttö- ja rakennuslaissa 132/1999, Valtioneuvoston asetuksessa 214/2015, Ym-
päristöministeriön ohjeessa YM4/601/2015 tai STM asumisterveysasetuksessa
545/2015. MRL 132/1999 119 § (17.1.2014/41) säädetään rakennushankkeeseen ryh-
tyvän huolehtimisvelvollisuudesta hankkeessa käytettävistä asiantuntijoiden pätevyy-
destä. Lain perusteella rakennuttajakonsultin ja työmaavalvojat voidaan rinnastaa lain
tarkoittamaan muihin hankkeessa toimiviin henkilöihin, joilla tulee olla riittävä asiantun-
temus ja ammattitaito tehtävän vaatimustasoon nähden.
Rakennustieto Oy:n Sisäilmasto-ongelman selvittäminen -ohjekortissa (RT 18-11217) on
esitetty selvitystä johtavan asiantuntijan pätevyysvaatimukseksi:
· rakennustekniikan tai sisäilmastoalan asiantuntija, jolla on rakennuster-
veysasiantuntijan pätevyys (RTA)
· vähintään kolmen vuoden työkokemus suunnittelu-, selvitys-, tai johtoteh-
tävistä
Sisäilmasto-ongelman selvityksen ja korjauksen ollessa monimuotoista asiantuntijuutta
edellyttävä hanke, voidaan tarvittaessa perustaa hanketta ohjaamaan ns. sisäilma-
ryhmä, joka koostuu tilaajan, kiinteistön, korjaushankkeen ja käyttäjän organisaatioiden
asiantuntijoista:
· kiinteistön omistaja
· rakennuttajakonsultti
· tarvittavat asiantuntijat
· käyttäjien edustaja
· työsuojelun edustaja
· työterveyshuollon edustaja
· kiinteistöhuolto
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Sisäilmaryhmän perustaminen on tarpeellista jos:
· sisäilmaston epäillään aiheuttaneen käyttäjille oireilua tai sairauksia
· sisäilmasto-ongelman syy on epäselvä
· ongelmatilanne on pitkittynyt
· sisäilmasto-ongelma huolestuttaa käyttäjiä
· korjaustarve on mittava, pitkään kestävä ja hankaloittaa toimintaa.
/29/
Työterveyslaitos esittää sisäilmasto-ongelmien ratkaisemisen hyväksi käytännöksi sisäil-
maryhmän suunnitelmallisen ja prosessimaisen toiminnan. Toimintamallista korostuu eri
osapuolten yhteistyö. Toimintamalli on esitetty kuvassa 4.
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Kuva 4. Sisäilmasto-ongelmien selvityksen toimintamalli /44/
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Sisäilmaryhmä
Kuva 5. Sisäilmakorjaushankkeen osapuolia
4.3 Sisäilmastokorjauksen prosessi ja hankkeen rakennuttamistehtävät
Sisäilmastokorjauksen prosessi on esitetty Rakennustieto Oy:n Sisäilmasto-ongelman
selvittäminen -ohjekortissa (RT 18-11217). Kortissa selvitys on jaettu neljään vaihee-
seen ja viestinnän osuutta on korostettu vaiheiden sisällä ja vaiheissa edetessä. Vaiheis-
tus on esitetty kuvassa 5. /29/
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Kuva 6. Sisäilmasto-ongelman selvittäminen vaiheittain /29/
Sisäilmastokorjauksen rakennuttamisen tehtävien tarjouspyyntövaiheen määrittelyssä
voidaan hyödyntää Rakennustieto Oy:n Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtä-
väluetteloa (RT 10-11107, HJR12). Huomioitavaa on kuitenkin, että HJR12:n esittämien
perustehtävien laajuus on lähtökohtaisesti erittäin laaja ja sen soveltuvuus sisäilmasto-
korjaushankkeeseen on harkittava tapauskohtaisesti.
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4.4 Sisäilmakorjauksen projektisuunnittelu
Sisäilmakorjauksen hallinnan työkaluksi tulee laatia projektisuunnitelma, joka sisältää
hankkeen yleistiedot, hankinnat, toteutusmuodon, kokouskäytännöt, viestinnän, doku-
mentoinnin, projektiaikataulun, taloudellisen seurannan ja ohjauksen menettelytavat, ris-
kiarvioinnin (POA), laadunvarmistuksen tarkastus ja todentamistavat, ympäristövaiku-
tukset, työturvallisuusasiat ja vastaanottomenettelyn.
4.4.1 Projektin osittelu
Projektisuunnitelman laadinnan perustaksi tulisi hanke ositella hankkeen toteuttamisen
mahdollistaviin kokonaisuuksiin. Osittelussa voidaan noudattaa yleisiä projektin osittelun
periaatteita. Osittelun tavoitteena on:
· projektin jakaminen vastuukokonaisuuksiin ja osaprojekteihin
· projektin aikataulun jakaminen osa-aikatauluiksi ajallisen ohjauksen mah-
dollistamiseksi
· mahdollistaa kustannusohjaus ja kustannusvalvonta
· määrittää resurssit
· muodostaa projektin osille hierarkia.
/27, s. 31; 40, s. 95/
Korjaushankkeen sisällöstä ja laajuudesta riippuen osittelua voidaan suorittaa:
· rakenteiden, rakenneosien ja järjestelmien,
· tuotantolohkojen, osa- ja työkohteiden sijaintien,
· hankintajärjestys suunnittelu-, materiaali-, tarvike- ja työpanosten hankin-
tajärjestyksen,
· hankkeen organisaation ja eri henkilöiden vastuualueiden,
· vaiheiden ajallisen etenemisen ja vaiheiden riippuvuuksien,
· ja hankintojen kustannusten suurempien kokonaisuuksien muodostamisen
perusteella.
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/27/
4.4.2 Hankinnat
Sisäilmastokorjauksen hankintoja ovat tyypillisesti tutkimus- ja suunnittelupalvelut sekä
korjaustöiden urakointi. Hankinnat tulee suunnitella projektin osittelun mukaisesti ja mää-
rittää yksittäisistä hankinnoista hankintakokonaisuuksia. Hankinnoista on tunnistettava
ajallisesti ja taloudellisesti kriittiset hankinnat. Hankinnoista tulee tehdä hankintaluettelo,
jossa on esitettynä hankintakokonaisuudet ja niiden osalta tavoitellut ajoitukset, jotka
palvelevat projektiaikataulua.
Hankintojen suunnittelun yhteydessä tulee tarkastella, onko tilaajan Hankintalain
1397/2016 piirissä. Mikäli tilaaja kuuluu lain piiriin, tulee arvioida hankintojen oletettu ko-
konaisarvo ja hankintojen osien arvot sekä verrata niitä laissa esitettyihin hankintojen
kynnysarvoihin.
Palveluiden tai rakennusurakoiden valintaperusteena on tavanomaisesti halvin hinta tai
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen
valintaperustetta käytettäessä tulee tilaajan tarjouspyynnössä olla esitettynä tilaajan ko-
konaistaloudellisuuden arvioinnissa painottamat osatekijät ja niille annetut painoarvot,
että tarjouksessa osataan ottaa huomioon ne riittävässä määrin. /27, s. 76/
Palveluiden ja rakennusurakoiden sopimukset tulee laatia kirjallisina. Hyvänä käytäntönä
voidaan pitää sopimusten laadintaan Rakennustieto Oy:n sopimuslomakepohjille, jolloin
sopimuksissa tulee läpikäydyksi ja huomioiduksi yleisten sopimusehdot riittävässä laa-
juudessa. Yhteisvastuumuotoisten hankkeiden sopimuksissa ei usein noudateta yleisiä
sopimusehtoja ja sopimuksen ehdot ovat osapuolille vakiintuneita sopimusehtoja tai ta-
pauskohtaisesti osapuolten keskenään määrittelemiä.
4.4.3 Tutkimustehtävien- ja suunnittelutehtävien toteutusmuodot
Suunnittelutehtävien toteutusmuotoja ovat:
· kokonaissuunnittelu
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– yksi sopimus kokonaissuunnittelijan kanssa
· jaettu suunnittelu
– sopimukset ovat tilaajan ja kunkin suunnittelijan välisiä
– tilaajalla tai tilaajan nimeämällä pääsuunnittelijalla on koordinointi
vastuu
· ositettu suunnittelu
– saman suunnittelualan tehtäviä on jaettu eri suunnittelijoille tai siir-
retty urakoitsijan vastuulle
/27/
Tutkimustehtävien toteutusmuotojen voidaan todeta olevan suunnittelua vastaavia. Tut-
kimuksia suorittavat usein oman erityisalansa asiantuntijat, jolloin tilaajan hankinnassa
voidaan päätyä valitun toimittajan palvelutarjonnan ja -laadun perusteella mihin tahansa
suunnittelun osalta esitetyistä hankintamuodoista.
4.4.4 Korjausrakennusurakan toteutusmuoto
Korjausrakennusurakan toteutusmuodon valinta alkaa tilaajan hankintojen määrittelystä.
Tilaajan tulee päättää mitkä rakennushankkeen tehtävät hän suorittaa itse ja mitkä han-
kitaan ulkopuolisina palveluina sekä hankintaako suunnittelu ja rakentaminen yhdessä
vai erikseen. Lisäksi tilaajan tulee tehdä päätös, minkälaisissa kokonaisuuksissa raken-
nustyöt hankitaan. Periaatepäätöksen jälkeen on arvioitava hankkeen ominaisuudet, ta-
voitteet, omat resurssit ja vallitseva suhdanneympäristö. Hankkeen ominaisuuksien
osalta vaikuttavat tekninen vaativuus, päätöksenteko ja yhteistyö hankkeessa, hankkeen
lopputuloksen vaatimukset. Tavoitteiden osalta vaikuttavat aikataulun kireys ja pitämi-
nen, kustannukset, suunnitelmien laatu, suunnitelmaratkaisujen toimintavarmuus, laatu-
vaatimukset, muutosmahdollisuudet suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa ja tilaajan to-
teutusmuotojen tuntemus, mahdollisuus resursoida omaa henkilöstöä, asiantuntemuk-
sen taso, hankeosaaminen, osallistumishalu ja halu siirtää vastuita muille osapuolille.
/27, s. 33-34/
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Sisäilmastokorjaus on lähtökohtaisesti aina vaativa rakennushanke, jolloin hankkeessa
käytettävien asiantuntijoiden, suunnittelijoiden ja työnjohdon pätevyysvaatimukset rajaa-
vat käytännössä toteutusmuotovaihtoehdoiksi pääurakka- ja projektiurakka- sekä yhteis-
vastuumuodon.
Urakkamuoto määrittelee tilaajan ja urakoitsijan välisen toiminnan ehdot ja ne määritel-
lään juridisten sopimusten kautta. Tärkeimpiä ehtoja ovat urakoitsijan suoritusvelvolli-
suuden laajuus, urakoitsijalle maksettavan korvauksen maksuperuste, tarjousten han-
kintapa ja suunnitelma-asiakirjojen valmius. /27, s. 61/
Maksuperuste voi vaihdella riippumatta valitusta urakkamuodosta. Tavanomaisia mak-
superusteita ja niiden riskien jakaantumista on esitetty kuvassa 6.
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Kuva 7. Maksuperusteiden kustannusriskin jakaantuminen
4.4.5 Hankkeen projektiaikataulu
Hankkeen projektiaikataulun laadinta on rakennuttajan vastuulla. Projektiaikataulun tu-
lee olla laadittu realistiseksi ja siinä tulee olla esitettynä hankkeen vaiheiden ajoitukset
ja kestot, että voi toimia hankevaiheille laadittavien aikataulujen perustana. /48, s. 18/
Sisäilmastokorjaukselle laadittavassa projektiaikataulussa tulisi vähintään olla esitet-
tynä:
· hankkeen kokonaiskesto
· tutkimusvaihe
RakennuttajaUrakoitsija
Maksuperuste
Suoriteperuste
Kokonaishinta
Määräriski
Hintariski
Yksikköhinta
Määräriski
Hintariski
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Määräriski
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· suunnitteluvaihe
· korjaustyövaihe.
Hankevaiheiden sisälle tulee suunnitella aikataulutehtävät jotka noudattavat projektin
osittelua ja tehtävien keskinäinen työjärjestys. Lisäksi tulisi tarkastella mahdollisuudet
tehtävien limittämiseen sekä arvioida tehtävien väliset riippuvuussuhteet. Sisäilmasto-
korjauksen viestinnällisten tarpeiden vuoksi tulisi myös keskeiset viestintäpisteet suun-
nitella projektiaikataulun vaiheistuksiin.
Rakennuttajan vastuu töiden aikatauluohjauksesta ja urakoiden yhteensovituksesta riip-
puu valitusta hankemuodosta. Korjaustöitä saatetaan suorittaa eri urakoitsijoiden toi-
mesta samanaikaisesti kiinteistössä samoissa tiloissa, jolloin projektiaikataulun tark-
kuusvaatimus kasvaa tuotannon yleisaikataulua vastaavaksi.
4.5 Sisäilmastokorjauksen laadulliset tekijät
4.5.1 Tutkimus- ja suunnittelutehtävät
Sisäilmastokorjauksen laadullisen lopputuloksen edellytyksenä on asiantuntevien tutki-
joiden ja suunnittelijoiden hankinta. Tutkimus- ja suunnittelutehtävien laatua kuvaa
kuinka hyvin asiantuntijoiden tuottama palvelu vaikuttaa ongelman kokonaisvaltaiseen
selvitykseen ja korjaamiseen kustannustehokkaasti tilaajan tavoitteiden mukaisesti.
Yleisesti suositeltavia tutkija- ja suunnittelijavalinnan perusteita ovat:
· ammattitaito, kokemus ja resurssit
· asiantuntijan edustaman yrityksen kokemus, laatutaso ja resurssit
· toimituskyky ja -aika
· yhteistyökyky projektiorganisaatiossa
· kustannustaso.
/27/
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4.5.2 Urakointi
Sisäilmastokorjaukset ovat usein monitahoisia, joissa edellytetään urakoitsijoilta raken-
nusteknisten töiden ja taloteknisten töiden asiantuntemusta ja kokemusta. Tästä johtuen
korjauksia ei aina voida suorittaa yhden toimijan kautta ja urakkamuodot vaihtelevat
hankkeittain kokonaisurakasta, jaettuun urakaan ja sivu-urakoihin.
Urakoitsijan tuottamaan laatuun vaikuttavat urakoitsijan, työnjohdon ja työntekijöiden ko-
kemus vastaavista korjaustöistä, aikataulusuunnittelu ja -valvonta ja resursointi sekä
työn hinnoittelu.
Urakan onnistumisen kannalta on keskeisenä tekijänä urakoitsijan työmaakohtainen laa-
dun suunnittelu, jonka lopputuloksena muodostuu työmaan laatusuunnitelma. Keskeistä
on myös, että laatusuunnitelmaa noudatetaan toiminnassa. Laatusuunnitelmassa on esi-
tetty vähintään:
· projektin organisaatio
· aikataulu
· materiaalien kuljetus, varastointi ja hyväksyntä
· kokoukset ja palaverit
· töiden aloitus, mestojen hyväksyntä ja siisteys
· tarkastukset, testi ja koestukset
· töiden viimeistely ja luovutus
· laskut ja maksuerät
· muutokset
· häiriöiden ja poikkeaminen korjaus.
/46/
Rakentamisvaiheessa urakoitsijoiden tulee suorittaa suunnitelmissa esitetyt ja vaaditut
malli- ja työvaihe- ja laadunvarmistustarkastukset sekä dokumentoida ne huolellisesti.
Tarkastusten ja dokumentoinnin vastuuttaminen on tärkeää ja lähtökohtaisesti kukin ura-
koitsija vastaa omaan urakkaansa kuuluvien toimenpiteiden suorittamisesta ja tiedottaa
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osapuolia mahdollisesti havaituista poikkeamista tai muutoksista välittömästi niiden il-
metessä. Huolellisella dokumentoinnilla voidaan myöhemmin osoittaa töiden hyvän ra-
kentamistavan mukainen toteutus ja tarvittaessa todistaa työn suorituksen kulku. Sisäil-
mastokorjauksissa tarkastusten dokumentoinnin merkitys korostuu, koska se on paras
keino, jolla voidaan esittää heti korjaustöiden valmistumisen jälkeen töiden toteutunut
sisältö ja laajuus sekä mahdolliset muutokset suunniteltuun urakkaan. Viestinnällisesti
on olennaista, että kerrotaan ja osoitetaan luotettaviin tietoihin perustuen korjauksen on-
nistuminen teknisten tavoitteiden mukaisesti. Tämä lieventää usein sisäilmastokorjauk-
siin liittyvää epäilyjen ilmapiiriä, mikä on tärkeää käyttäjien henkisen hyvinvoinnin kan-
nalta, koska sisäilmakorjausten onnistumista terveydellisistä näkökulmista voidaan arvi-
oida vasta 6…12 kk kuluttua korjausten suorituksesta. /46/
Urakoitsijan kannalta tarkastustoiminta on myös osa oman toiminnan riskien hallintaa ja
laadukkaan työn toteutuksen osoittamista. Jos työn lopputulos epäonnistuu jostain
syystä, on urakoitsijalla reklamaatiotilanteessa näyttövelvollisuus töiden suorittamisesta
huolellisesti. Tämä on tärkeää etenkin taloudellisen riskin suuruuden kannalta, mutta
myös vastuun rajausten osalta. Esimerkiksi jos työnaikana on tehty suunnitelmamuutos,
jonka esittäjää ja hyväksyntää ei ole kirjattu työmaa-aikaisiin dokumentteihin, on urakoit-
sijan vastuussa työn toteuttajana työn suoritustavasta ja lopputuloksesta. Urakoiden so-
pimusehtojen perustuessa tavanomaisesti rakennusalan yleisiin sopimusehtoihin
(YSE1998), on urakoitsijan huolellisella tarkastustoiminnalla myös merkitystä virhevas-
tuun sopimuksen mukaista kestoa tarkasteltaessa. Urakoitsijan virhevastuu on YSE1998
mukaisesti kaksi vuotta, mutta jos urakoitsija on laiminlyönyt laadunvarmistusta olennai-
sesti, voidaan katsoa urakoitsijan tehneen törkeän laiminlyönnin, jolloin vastuu on enin-
tään 10 vuotta työn valmistumisesta. Käytännössä tämäntapainen virhevastuun pidenty-
minen laadunvarmistuksen osalta voisi tulla kyseeseen laadittaessa laadunvarmistus-
pöytäkirja ilman mittausta tai vääristeltäessä asiakirjojen tuloksia.
4.5.3 Työn valvonta ja laadunvarmistus
Työmaavalvonta voidaan järjestää tilaajan omilla resursseilla tai hankkia ulkopuoliselta
konsulttiyritykseltä. Työmaavalvonnan tehtävien määrittelemiseen on suositeltavaa käyt-
tää Rakennustieto Oy:n Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo (RT 16-
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11121) -ohjekorttia. Ohjekortin kuvaaman valvontatyön sisällön on katsottu oikeusta-
pauksissa hyvää toimintatapaa kuvaavaksi, jolloin kevennettyjen toimintatapojen osalta
aiheutuu riski palvelun tuottajalle. /45/
Työmaavalvojien oikeudet urakoitsijan suuntaan tulee määritellä urakka-asiakirjoissa. Il-
man erillistä valtuutusta tilaajalta, valvojalla ei ole oikeuksia määrätä tai sopia muutok-
sista urakkaan. Työmaavalvontaan täydentää suunnittelijoiden omavalvonta. Valvonta-
työn onnistumisen edellytyksenä on, että valvoja on perehtynyt urakka-asiakirjoihin ja
tuntee tilaajan tavoitteen rakennushankkeelle, toimii suunnitelmallisesti ja kustannuste-
hokkaasti eri osapuolten yhteistyötä ja yhteishenkeä edistäen ja ilmoittaa havainnoistaan
urakoitsijalle ajoissa. Valvoja ei saa johtaa työtä urakoitsijan puolesta. /27, s. 83/
Valvonnan suunnitelmallisuuden, laajuuden sekä laadun varmistamiseksi tulisi valvojan
laatia ennen töiden aloitusta valvontasuunnitelma. Valvontasuunnitelmassa tulee esittää
yksityiskohtaisesti hankkeen työvaiheet, jotka edellyttävät työn tai materiaalien tarkas-
tusta sekä niitä tarkastuksen suorittavat henkilöt. Valvontasuunnitelmassa tulisi myös
esittää suunnitelmissa esitetyt mallityöt, työvaihetarkastukset ja laadunvarmistuskokeet.
Sisäilmastokorjausten työmaavalvonta edellyttää aina talonrakennustyön työmaavalvo-
jan lisäksi erityisalojen työmaavalvojia, että työn suorituksen valvonnan voidaan osoittaa
suoritetun riittävää asiantuntemusta ja huolellisuutta noudattaen.
Toimittaessa oman asiantuntijuuden ulkopuolella on riskinä Konsulttialan sopimusehto-
jen 2013:n tarkoittaman tavallisen tai törkeän huolimattomuuden kynnyksen ylittyminen,
jolloin valvojan korvausvelvollisuuden osalta noudatetaan vahingonkorvauslakia
(Hemmo 2013). Valvonnassa tapahtuvien virheiden ja laiminlyöntien voidaan katsoa
myös olevan yhteydessä tilaajan riskiin (Äystö 2015). /41, s. 21/
Sisäilmastokorjausten laadunvarmistus tapahtuu hankkeen korjaustöiden edetessä työ-
vaihetarkastusten yhteydessä ja työmaan reaaliaikaisen dokumentoinnin tarve korostuu.
Laadunvarmistustoimenpiteet tulee suunnitella yhteistyössä tutkijoiden ja suunnittelijoi-
den kanssa. Laadunvarmistustoimenpiteitä voivat olla esimerkiksi tiiveystarkastelu merk-
kiainekaasukokeella, ilmanvaihdon paine-erojen seurantamittaukset, pyyhintä- ja teippi-
näytteet ja sisäilmanäytteet. Valvojien tehtävänä on varmistaa, että suunnitellut laadun-
varmistustoimenpiteet suoritetaan sovittujen osapuolten toimesta.
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4.6 Viestintä
Sisäilmastokorjauksen viestinnän vaiheistuksesta on esitetty kohdan 4.3 kuvassa 5.
Hankkeen viestinnän haasteina ovat sisäilmasto-ongelmien monimuotoisuus, epävar-
muustekijöiden suuri määrä ja sisäilmasto-ongelmien aiheuttamat tunnetilat käyttäjissä.
Viestinnän vaiheistaminen hankkeen etenemisen mukaan antaa käyttäjille kuvan etene-
västä prosessista sekä mahdollisesti vähentää ristiriitaisia tunnetiloja.
Viestinnästä sisäilmastokorjauksessa tulisi laatia erillinen viestintäsuunnitelma, jossa
tarkastellaan viestintää seuraavien kysymysten avulla:
· Miten tieto välitetään?
· Mistä asioista ja missä vaiheessa tietoa välitetään?
· Mikä tukee sisäilmastokorjauksen organisaation tiedonkulkua ja viestin-
tää?
· Miten huomioidaan ulkoinen viestintä?
/42/
5 Työn tulos
Työssä läpikäydyn lainsäädännön ja ohjeiden sekä työni kautta eteen tulleiden urakka-
kohteiden perusteella sisäilmastokorjaus poikkeaa muista korjausrakentamisen hank-
keista erityisesti tavanomaiseen urakkaan nähden voimakkaammin esiin hankeen käyn-
nistymisen ja tavoitteen takia. Korjaushankkeen tyypillinen tarve on rakenteen tai järjes-
telmän vikaantuminen tai vaurioituminen ja korjaushankkeen tavoite on vian tai vaurion
korjaaminen sekä mahdollisesti ratkaisun teknisen ja mahdollisesti visuaalisen ominai-
suuden laatutason kasvattaminen. Korjaushankkeen käynnistämisen peruste kuitenkin
on lähes aina tekninen. Sisäilmastokorjauksen tyypillinen tarve aiheutuu tilan käyttäjien
terveydentilassa tapahtuvista muutoksista tai fyysisesti kokemista tuntemuksista, joiden
arvioidaan johtuvan jossain määrin tilassa oleskelusta tai vaihtoehtoisesti näkyvästä mik-
robivauriosta tai kiinteistön kuntoarviossa tehdyistä riskirakennehavainnoista. Sisäilmas-
tokorjauksen tarpeeksi muodostuu pääsääntöisesti terveysriskin tai -haitan poistaminen,
41 (50)
jolloin korjaustyön käynnistämisen peruste on ihmisen henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin
parantaminen, mutta toisaalta myös tekninen.
Keskeisenä lainsäädäntönä sisäilmastokorjausten osalta voidaan pitää:
· Terveydensuojelulaki
· STM asetus asennon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista
sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyys vaatimuksista
· Työsuojelulaki
· Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista
· Maankäyttö- ja rakennuslaki
· Maankäyttö- ja rakennusasetus
· Suomen Rakentamismääräyskokoelma
· Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluok-
kien määräytymisestä
· Laki liikehuoneiston vuokrauksesta
· Hankintalaki (1397/2016) (julkisten kohteiden osalta)
Lueteltujen lakien järjestys vastaa myös pitkälti sisäilmastokorjauksen prosessin etene-
mistä; havainto terveysriskistä ja arvio sen vaikuttavuudesta, vastuu henkilöstön tervey-
destä, vastuu tilojen terveellisyydestä, rakentamiselle asetetut edellytykset, suunnitel-
mille ja suunnittelijoille asetetut vaatimukset, kiinteistön vuokraajan vastuu ja hankinnan
tekeminen julkisissa kohteissa. Kuvassa 8 on esitetty lakien velvoittavuutta sisäilmasto-
korjaushankkeessa.
42 (50)
Kuva 8. Lakien velvoittavuus sisäilmastokorjaushankkeessa (kuva viitteellinen)
Sisäilmastokorjauksien suorittamiseen ei ole kokonaisuutta kuvaavaa kirjallisuutta ja
pääpaino kirjallisuudesta keskittyy sisäilmastokorjauksien selvitys ja tutkimusvaihee-
seen. Vastaavasti julkisina projekteina toteutetut sisäilmasto-asioihin liittyvät laajat sel-
vitykset ja toimintamallien kehitysprojektit keskittyvät olemassa olevien kiinteistöjen si-
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säilmasto-ongelmien selvitykseen ja tutkimukseen tai uudiskohteen sisäilmaston laatu-
tason korottamiseen määräyksissä asetettuun nähden. Uudiskohteiden sisäilmaston laa-
tutason korottamisessa on huomioitu kuitenkin kattavasti korjauskohteiden kautta saatu
tieto rakenteiden vaurioitumisesta ja toimivista suunnitteluratkaisuista.
Sisäilmastokorjausten rakennuttamiseen ei ole laadittu yhtenäistä ohjeistusta, mutta sel-
vitys- ja tutkimusnäkökulmasta laadittuja toimintamalleja voidaan käyttää perustana si-
säilmasto-ongelmakohteen rakennuttamisessa erityispiirteiden huomioimisessa. Ylei-
sesti rakennuttamisen tehtävät ja tehtävien kuvaukset ovat erittäin kirjallisuudessa hyvin
vakiintuneita ja laadittujen tehtäväluetteloiden voidaan katsoa edustava hyvän toiminta-
tavan kuvauksina erityisesti laajoissa urakoissa. Korjausrakentamisessa on tyypillistä,
että tehtäväkenttä voi olla tehtäväluetteloihin verraten suppeampi tai laajempi eli tehtä-
väkuva skaalautuu projekteittain. Samalla periaatteella laadittiin työn yhteydessä sisäil-
mastokorjauksen pääprosessitasolla oleva kaavio, jossa on huomioituna keskeiset teh-
tävät sisäilmasto-ongelmien selvityksen ohjeistuksesta sekä rakennuttamisen hankevai-
heistuksien tehtävistä (liite 1). Jatkokehityksenä pääprosessikaavion osalta täytyy tar-
kastella hankevaiheissa tapahtuvien aliprosessien sisältöjä. Yrityksen toimintamallia ke-
hitettäessä näihin sisältyy kaikkein oleellisimmat optimointimahdollisuudet työn tehok-
kuuden, kannattavuuden ja laatutason näkökulmasta.
Opinnäytetyössä tavoitteena ollut sisäilmastokorjausten sisäinen koulutusmateriaali tul-
laan työstämään opinnäytetyöseminaarien esitysmateriaalin pohjalta. Koulutusmateriaa-
lin pääteemat ovat:
· sisäilmastokorjauksiin liittyvä lainsäädäntö
· sisäilmastokorjauksen rakennuttaminen pääprosessitasolla
6 Johtopäätökset ja yhteenveto
Suomen rakennuskannan ikääntyessä tulee kosteus- ja homevaurioiden määrä kasva-
maan. Tilastojen perusteella suuri osa merkittävistä kosteus- ja homevaurioista kohden-
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tuu tällä hetkellä, ja oletettavasti myös jatkossa, kasvavassa määrin kouluihin, päiväko-
teihin ja hoitokoteihin, suuren osan niiden rakennuskannasta siirtyessä teknisen käyt-
töiän perusteella peruskorjausvaiheeseen.
Tilastojen perusteella merkittävien kosteus- ja homevaurioiden esiintymisen määrä
asuinrakennuksissa on myös huomattava kansanterveydellinen haitta, kun huomioi nii-
hin kohdentuvan asukas- ja käyttäjämäärän sekä oleskelun ajallisen keston.
Lainsäädäntö velvoittaa kiinteistön omistajaa aloittamaan selvitystyön sisäilma-ongel-
masta heti saatuaan tiedon tilojen käyttäjien oireilusta tai tiloissa havaitusta sisäilmas-
toon liittyvästä viasta tai vauriosta. Huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi ja vastuun
osittain siirtämisen takia kiinteistön omistaja voi hankia tehtävän edellyttämän ammatti-
taidon ja asiantuntemuksen ulkopuoliselta konsulttiyritykseltä. Käytännössä tällöin hän
palkkaa yrityksen vastaaman sisäilmastokorjauksen rakennuttamisesta.
Suoraan ja epäsuoraan sisäilmastoon ja sisäilmastokorjauksiin liittyvää lainsäädäntöä ja
viranomaisohjeistusta on kohtuullisen paljon. Lisäksi aiheesta on käytettävissä useiden
muiden tahojen epävirallisia ohjeita, jotka kuvaavat ns. hyvää rakennus- tai korjausta-
paa. Huomioitavaa on kuitenkin, että sisäilma-ongelmien selvittämiseen liittyvät ohjeis-
tukset ovat usein tekijän näkökulmasta laadittuja, joten niissä korostuu erityisesti sisäil-
masto-ongelmiin erikoistuneiden tutkijoiden ja suunnittelijoiden, sekä työsuojelun että
kunta- ja valtiosektorin tilaajien kanta. Ohjeistuksien laadinnassa on jossain määrin
unohdettu korjauksiin liittyvät muut osapuolet; rakennuttajakonsultit, työmaavalvojat ja
urakoitsijat. Tämä tulee esiin esimerkiksi sisäilma-ongelmien selvittämiseen liittyvissä
prosessikuvauksissa. Kuvauksissa on tuotu esiin sisäilma-ongelman selvittäminen ja
johtavan asiantuntijan käyttäminen, mutta rakennuttamisen ja urakoinnin perusasioita ei
ole huomioitu riittävällä painolla.
Viranomaistahojen sisäilmakorjaushankkeissa mukana olo linkittyy tällä hetkellä pitkälti
sisäilma-ongelmien selvityksiin ja niissä todettujen havaintojen terveysvaikutuksien arvi-
ointiin yhdessä terveydenhoitoalan ammattilaisten kanssa. On kuitenkin todettava, että
MRL 124 §:ssä säädetään, että rakennuksen korjaus- ja muutostyöhön tarvitaan raken-
nuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai terveydelli-
siin oloihin, minkä perusteella sisäilmakorjaukset ovat lähtökohtaisesti rakennuslupaa
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edellyttäviä korjaustoimenpiteitä. Tämä ei ole kuitenkaan yleisesti näkynyt rakennus-
alalle sisäilmakorjauksiin muodostuneissa käytännöissä. Lupaviranomaisen mukana olo
todennäköisesti lisäisi sisäilmakorjausten suunnitelmallisempaa läpivientiä.
Sisäilmastokorjausten hankintojen kokonaisarvo alittavat tyypillisesti kansalliset kynnys-
arvot, hankintamenettelyjen osalta on myös huomioitava, että sisäilmastokorjauksen ol-
lessa tyypillisesti lainsäädännössä esiin nostettu kosteus- ja homevauriokorjaus tai rin-
nastettavissa siihen, on hanke aina vähintään vaativa rakennushanke. Tällöin on raken-
nushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuuden perusteellakin tärkeää, että hank-
keeseen valittavat tutkijat ja suunnittelijat sekä vastaava työnjohtaja ovat kelpoisuus- ja
pätevyysehtojen täyttäviä.
Viimeisten vuosien aikana tehdyt muutokset lainsäädäntöön ovat nostaneet pätevyys-
vaatimuksia erityisesti kosteus- ja homevauriokorjausten tutkijoiden ja suunnittelijoiden
osalta. Lisäksi ohjeistuksissa on tuotu esiin vapaaehtoisten pätevyyksien merkitys sisäil-
mastokorjausten yhteydessä, muun muassa Sisäilmasto-ongelman selvittäminen – tilaa-
jan ohjeessa on esitetty johtavan asiantuntijan pätevyysvaatimukseksi rakennusterveys-
asiantuntijan pätevyyttä ja kolmen vuoden työkokemusta tehtävistä. Huomioiden kos-
teus- ja homekorjausten nostaminen lainsäädännössä vähintään vaativaksi korjaus-
hankkeeksi ja se, että MRL 119 §:n huolehtimisvelvollisuuden yhteydessä säädetään,
että rakennushankkeessa toimivilla on oltava tehtävien vaativuus huomioon ottaen riit-
tävä asiantuntemus ja ammattitaito, voitaneen tulkita hankkeen muiden osapuolien pä-
tevyysvaatimuksien olevan rinnastettavissa suunnittelijoiden vaatimuksiin. Tämän pe-
rusteella on oletettavissa, että kohtuullisella aikavälillä tullaan lainsäädäntöä tarkenta-
maan rakennushankkeen muiden osapuolien pätevyysvaatimuksien osalta, jolloin kos-
teus- ja homevaurioiden rakennuttamisen ja valvontatehtävien pätevyysvaatimukset tu-
levat tiukentumaan merkittävästi. Tämä on myös korjaustöiden laadullisen kehityksen
kannalta suotavaa.
Yleisesti voitaneen todeta, että sisäilmastokorjausten toimintamalleissa on huomatta-
vasti kehitystarpeita ja esimerkiksi sisäilmakorjausten rakennuttamisen erityispiirteistä ja
-tarpeista ei ole laadittu alalla tarkempaa ohjeistusta. Sisäilmastokorjaushankkeiden lä-
piviennin toimintamallien kehitykseen on olemassa hyviä suuntaviivoja uudisrakentami-
sen puolelta, kuten jossain määrin yleistyneen Terveen talon kriteerien -toimintamallin ja
46 (50)
uuden Kuivaketju10-toimintamallin myötä. Näiden toimintamallien keskeisenä erona toi-
siinsa nähden on Terveen talon -kriteerien tukeutuminen voimakkaasti sisäilmastoluoki-
tukseen ja rakentamismääräyksen vaatimustasoa korkeamman sisäilmaston laatutason
saavuttamiseen, kun taas Kuivaketju10:ssä keskeisempänä ajatuksena on standardi-
soida ja systematisoida suunnittelua ja tarkastusmenettelyjä sekä ehkäistä ensisijaisesti
kosteuden aiheuttamia vaurioita rakenteille. Näiden toimintamallien yhdistäminen ja sen
jälkeen mallin yksinkertaistaminen, voisi olla voisi olla yksi ratkaisu uudisrakennusten
parempaan sisäilmastoon. Malli voisi myös toimia skaalattuna korjauskohteissa saavu-
tetun laatutason nostamiseen.
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